

予定表

ミミズ班 青木 心結 丹羽美鈴

〈主な予定〉

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
事務作業	具体的な計画	ミミズの入手								発表
実験			予備実験	本実験1	本実験2	本実験3	追加実験			
論文						下書き	清書	完成		

〈詳細〉

①予備実験

- ・寒天培地の作成(0.5%)
- ・既存の方法による飼育・繁殖
- ・飼育環境の調整(土壌の状態、湿度、餌の量など)
- ・碎片分離の確認

②本実験1

- ・アガー粉末の濃度別に培地を作成
→濃度は要検討
- ・各培地における碎片分離を起こした個体数の記録
→全個体数は検討中

③本実験2

- ・水の量がそれぞれ異なる 0.5%の寒天培地(統一)を作成
→個体数、水の量は要検討
- ・各培地における碎片分離を起こした個体数の記録
→全個体数は検討中

④本実験3

- ・本実験1、本実験2において、最も碎片分離を起こした個体数が多かった順に3

つ条件を採用し、9通りの飼育条件で飼育
→採用する条件の数、個体数は要検討

⑤追加実験

- ・①～④の予備期間
- ・本実験での不具合の調整
- ・更なる条件の追加(予定)
- など